
Projektablauf nach SIA - klar, strukturiert und erfolgreich
Der vollständige Projektablauf für Skateparks: von der ersten Klärung bis zu Inspektion, Wartung und Werterhalt.

01

Erstgespräch

Ziele, Standort und
Projektstand klären.

STRATEGIE & BEDARF

02

Standort- und
Bedürfnisanalyse

Nutzung, Fläche, Umfeld
und Beteiligte verstehen.

SIA PHASE 1

STRATEGISCHE PLANUNG

03

Machbarkeitsprüfung

Chancen, Risiken und
offene Abklärungen

strukturieren.

SIA PHASE 2

VORSTUDIEN

04

Partizipation und
Vorprojekt

Nutzerbedürfnisse
einbeziehen, Lösung und
Kostenspanne entwickeln.

SIA 3.31

VORPROJEKT

05

Bauprojekt

Geometrie, Umfang,
Kosten und

Projektgrundlagen
ausarbeiten.

SIA 3.32

BAUPROJEKT

06

Baukredit

Politischen Entscheid,
Kredit und Finanzierung

verbindlich sichern.

BAUKREDIT

07

Bewilligung und
Baueingabe

Verfahren und Nachweise
mit den zuständigen

Stellen klären.

SIA 3.33

BEWILLIGUNG

08

Ausschreibung und
Vergabe

Leistungen eindeutig
beschreiben und Vergabe

vorbereiten.

SIA 4.41

AUSSCHREIBUNG &
VERGABE

09

Ausführungs- und
Werkplanung

Geometrie, Konstruktion,
Details und Schnittstellen

ausarbeiten.

SIA 5.51

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

10

Ausführung

Elemente fertigen,
Baustelle koordinieren und

realisieren.

SIA 5.52

AUSFÜHRUNG

11

Abnahme und
Eröffnung

Dokumentieren, prüfen
und geordnet in Betrieb

nehmen.

SIA 5.53

INBETRIEBNAHME

12

Inspektion, Wartung
und Werterhalt

Sicherheit, Funktion und
Wert langfristig erhalten.

SIA PHASE 6

BETRIEB
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